14. juni 2022

NYHEDSBREV

Bjernede 2,0

Hermed 2. nyhedsbrev pr. mail vedr. udbedring af kloakeringsprojektet for Bjernede.

Udbedring af fejl- og mangler *startede* i uge 19 – og forventningen til udbedringen var høj. Et´ gravesjak på strækningen Bjernedevej mod Brandsmarksvej og derefter Brandsmarksvej.

Desværre har entreprenørens mangeludbedring ikke haft den ønskede fremdrift. Dette forhold tages meget alvorligt, og udviklingen følges nøje i koordination med forsyningens rådgiver og advokat. Det skal bemærkes, at entreprenøren har en juramæssig ret til at udbedre sine mangler og derudover – også en pligt.

I den kommende tid vil forsyningen nøje vurdere, om entreprenøren har viljen og evnen til at arbejde sig igennem.

Byggeplads / tid

Byggepladsen er etableret ved regnvandsbassinet bag forsamlingshuset. For dette område gælder at, der kun må tilkøres rene materialer. Opgravet overskudsjord materialer mm. herunder gammel asfalt, vil blive bortkørt og-/eller opbevaret som deponi i overdækkede containere.

Skiltningen – de gule opsatte oplysningstavler har skabt forvirring. Teksten er rettet mod tung trafik og ikke trafik med max totalvægt kg 3500. De vil blive rettet.

Skolebussen blev omlagt som nedenstående, og dette blev iværksat hen over natten. Fremadrettet vil advisering ske med et varsel på mindst 2 dage.

Ændringer

13. juni 2022 05.00 - 23. juli 2022 12.00
Linje 485 kører ikke den normale rute ad Bjernedevej

Linje 485 kører ikke den normale rute ad Bjernedevej. Det gælder i begge retninger. Det betyder, at bussen ikke betjener stoppestederne Bjernede Kirke og Slagl/Bjernede Sk. Linje 485 kører i stedet ad Dansbrovej - Fulbyvej og derfra normal rute. Du kan benytte stoppesteder på den ændrede rute og det midlertidige stoppested på Bjernedevej, kort før krydset Bjernedevej/Dansbrovej. Ændringen skyldes vejarbejde og gælder fra 13. jun. kl 5:00 til 23. jul. kl 12:00.

Tidsplanen er revideret og der arbejdes efter at afslutte 1. etape ultimo august. Sommerferien respekteres og der vil ikke være entreprenørmaskiner i perioden: 18-07-22 - 05-08-22.

Selvom fremdriften kunne være mere optimal, og det kan føles enormt frustrerende at være tilskuer til, er det mit ønske, at I alle stadig vil bidrage med åbne arme og højt humør. I skal vide, at der sker rigtig meget bag kullisen. Jeg fastholder at lade fremdrift og kvalitet følges ad.

Observeres der noget, som giver jer en undren, så snup gerne et billede og del det med os. Det er en stor hjælp.

Tak til jer som har delt beretninger og indsendt fotos.

Er der andre forhold, som ønskes afklaret, så skriv til os.

Kontaktpersoner:

Navn	Telefon	E-mail
Niels Müller	40 58 03 98	ncm@soroeforsyning.dk
Peer Berg	54 34 15 10	pkb@soroeforsyning.dk

Der henvises i øvrigt til Sorø Forsyning A/S:

Hovednr.: 57 87 08 00
Mail: mail@soroeforsyning.dk

Med venlig hilsen

Niels Christian Vedel Müller
Ingeniør